

Приложение
к постановлению Администрации
Урицкого района
от 10 ноября 2023г.№ 582

Муниципальный план-график («дорожная карта»)
реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» на
период проведения капитального ремонта МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино в 2024-2025 годах

№ п/п	Мероприятия	Срок	Исполнитель	Результат
I.	Организационно-управленческая деятельность			
1.1	Разработка муниципального плана-графика («дорожной карты») реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» на период проведения капитального ремонта МБОУ СОШ №2 в 2024-2025 годах	ноябрь 2023 год	Отдел образования администрации Урицкого района (далее - Отдел образования)	Распоряжение администрации Урицкого района Орловской области «Об утверждении муниципального плана-графика («дорожной карты») реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Орловской области» на период проведения капитального ремонта МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино в 2024-2025 годах»
1.2	Формирование муниципального штаба по реализации мероприятий регионального проекта Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области»	декабрь 2023 год	Администрация Урицкого района, Отдел образования	Распоряжение администрации Урицкого района Орловской области «О создании координационного совета по реализации регионального проекта Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области»
1.3	Формирование Штаба и Плана действий родительского общественного контроля при МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино на время проведения капитального ремонта МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино в 2024-2025 годах	Январь 2024 года	МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино Отдел образования	Приказ директора МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино об утверждении состава Штаба и Плана действий родительского общественного контроля при МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино

1.4	Разработка «дорожной карты» по проведению капитального ремонта МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино в 2024-2025 годах	январь 2024 года	Администрация Урицкого района, Отдел образования, МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино	Разработан и утвержден план мероприятий по проведению капитального ремонта МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино
1.5	Разработка «дорожной карты» по организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	до 25 января 2024 года	Отдел образования, МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино	Разработан и утвержден план мероприятий по организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта
II	Разработка нормативных правовых документов			
2.1	Разработка нормативного правового акта о проведении ремонтных работ в здании МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино в 2024-2025 годах, включенной в региональный проект Орловской области «Модернизация школьных систем образования»	январь 2024 года	Администрация Урицкого района, Отдел образования	Подготовлен нормативный правовой акт о проведении ремонтных работ в здании МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино в 2024 -2025 годах
2.2	Утверждение плана мероприятий организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта в здании МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино в 2024-2025 годах., включенной в региональный проект Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области»	декабрь 2024 года	Отдел образования, МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино	Приказ об утверждении плана организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино в 2024-2025 годах., включенной в региональный проект Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области»
2.3	Согласование с Управлением Роспотребнадзора по Орловской области порядок организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта МБОУ СОШ №2	Декабрь 2023 года	Администрация Урицкого района, Отдел образования, МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино	Направлено обращение в Управление Роспотребнадзора по Орловской области о порядке организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта общеобразовательной организации
2.4	Разработка Положения о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	до 25 января 2023 года	МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино	Разработано Положения о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта
2.5	Разработка приказа о временном переводе обучающихся из 1 корпуса школы во 2 на период проведения капитального ремонта	январь 2024 года	Отдел образования, МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино	Приказ о временном перевода обучающихся одного корпуса в другой на период проведения капитального ремонта

2.6	Разработка приказа об организации подвоза обучающихся до места обучения и обратно на период проведения капитального ремонта	февраль 2024 года	Отдел образования	Приказ об организации подвоза обучающихся до места обучения и обратно на период проведения капитального ремонта
III	Работа с педагогическими работниками, иными категориями работников, обучающимися, родителями общеобразовательной организации			
3.1	Мероприятия по обеспечению трудовых прав педагогических работников, административно-хозяйственного и обслуживающего персонала в связи с проведением капитального ремонта МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации	До начала ремонтных работ	МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино	Приказ об изменениях условий труда в связи с проведением ремонтных работ
3.2	Формирование плана мероприятий, направленного на повышение квалификации, профессиональной переподготовки учителей и управленческой команды общеобразовательной организации, находящейся на капитальном ремонте	не позднее 1 мая в течение 2024-2025 годов	МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино	Сформирован план мероприятий
3.3	Обеспечение повышения квалификации, профессиональной переподготовки учителей и управленческой команды общеобразовательной организации, находящейся на капитальном ремонте	В течении 2024, 2025 годов	БУ ОО ДПО «Институт развития образования», МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино	Документы о повышении квалификации педагогических работников и администрации общеобразовательной организации, находящейся на капитальном ремонте
3.4	Привлечение родителей, обучающихся, педагогических работников к обсуждению и выработке дизайнерских и иных проектных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ в МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино	Постоянно в соответствии с планом проведения ремонтных работ	Отдел образования, МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино	Подготовлен план мероприятий. Информационно-аналитическая справка
3.5.	Обеспечение участия педагогических работников в мероприятиях по оснащению МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино средствами обучения и воспитания по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования	В течение 2024,2025 годов	Отдел образования, МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино	Информационно-аналитическая справка
IV	Оснащение общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания, учебниками и учебными пособиями			
4.1	Проведение анализа потребности МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино, находящейся на капитальном ремонте, в средствах обучения и воспитания	январь-февраль 2024 года	Отдел образования, МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино	Сформирован перечень оборудования, средств обучения и воспитания

4.2.	Формирование инфраструктурных листов по закупке средств обучения воспитания	Не позднее 1 сентября 2024 года	Отдел образования, МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино	Инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания
4.3	Проведение анализа потребности обновления учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе в МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино, находящейся на капитальном ремонте	до 1 мая 2024 года	Отдел образования, МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино	Информационно-аналитическая справка
4.4	Обеспечение обновления учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе, в МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино, находящейся на капитальном ремонте	Не позднее 1 сентября 2024 года	Отдел образования, МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино	Информационно-аналитическая справка
V	Соблюдение требований к антитеррористической защищенности общеобразовательной организации			
5.1	Проведение анализа потребности соблюдения обязательных для выполнения мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности общеобразовательной организаций, находящейся на капитальном ремонте, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. № 1006)	до 31 января 2024 года	АДМИНИСТРАЦИЯ Урицкого района, Отдел образования, МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино, Департамент образования Орловской области	Информационно-аналитическая справка
5.2	Обеспечены требования к антитеррористической безопасности общеобразовательной организации, находящейся на капитальном ремонте, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 2.08.2019г. №1006	не позднее дня окончания капитального ремонта	Администрация Урицкого района, Отдел образования, МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино, Департамент образования Орловской области	Информационно-аналитическая справка

VI	Организация контроля за проведением капитального ремонта общеобразовательной организации, организации образовательного процесса обучающихся			
6.1	Организация взаимодействия Департамента образования Орловской области, правоохранительных и контрольно-надзорных органов Орловской области, органов местного самоуправления муниципального района Урицкого района Орловской области, участвующего в реализации регионального проекта Орловской области «Модернизация школьных систем образования Орловской области», по вопросам капитального ремонта общеобразовательной организации, находящихся за пределами муниципального образования (при наличии)	в период проведения капитального ремонта	Департамент образования Орловской области, по согласованию: представители МЧС России по Орловской области, Управления Роспотребнадзора по Орловской области, прокуратуры Орловской области, Орловского областного Совета народных депутатов, Администрация Урицкого района	Создан Координационный Совет Орловской области по решению вопросов капитального ремонта общеобразовательных организаций (при необходимости)
6.2	Организация контроля создания условия для получения доступного и качественного образования в общеобразовательной организации для обучающихся, переведенных на период проведения капитального ремонта	В период проведения капитального ремонта общеобразовательной организации	Администрация Урицкого района, Отдел образования, МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино	
6.3	Обеспечение Штаба родительского общественного контроля общественного совета Департамента образования Орловской области	В период проведения капитального ремонта общеобразовательной организации	Департамент образования Орловской области	
6.4	Привлечение представителей общественности (в том числе родительской и педагогической) к мероприятиям по контролю за проведением капитального ремонта и обновлением инфраструктуры МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино	в период проведения капитального ремонта общеобразовательной организации	Отдел образования МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино	Создан общественный совет по контролю за проведением капитального ремонта и обновлением инфраструктуры МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино. Организация деятельности Штаба родительской общественности в соответствии с планом работы

VII	Информационно-разъяснительная работа			
7.1	Организация взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся, представителями СМИ, общественностью по вопросам организации и проведения капитального ремонта, обновления инфраструктуры МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино	на постоянной основе в период подготовки и проведения капитального ремонта МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино	Отдел образования, МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино	Проведение информационно разъяснительной работы на постоянной основе. Размещение информационных материалов на сайте МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино, в СМИ, соцсетях
7.2	Организация работы, муниципальной и школьной «горячих линий» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по различным вопросам реализации мероприятий регионального проекта Орловской области «Модернизация школьных систем образования»	на постоянной основе в период реализации проекта	Отдел образования, МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино	Организована работа, муниципальных и школьных «горячих линий». Оперативное рассмотрение обращений, поступающих на «горячую линию»
VIII	Организация закупки с целью проведения капитального ремонта, оснащения общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, обновления учебников и учебных пособий			
8.1	Объявлены закупки на выполнение работ по капитальному ремонту МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино	не позднее 15 января 2024 года	Администрация Урицкого района, ГРБС	Размещение извещений об осуществлении закупок в ЕИС
8.2	Объявлены закупки товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов средствами обучения и воспитания	Не позднее 1 мая 2024 года до 1 февраля 2025 года	МБОУ СОШ №2 п.Нарышкино Отдел образования	Размещение извещений об осуществлении закупок в ЕИС